

Resoconto Monitoraggio Bando 2011 -ott2014

Relazione monitoraggio avvio e potenziamento raccolta differenziata con il sistema "porta a porta". Bando 2011 - DGR 291/2009 E DGP 173/2009. QUADRO DEGLI INTERVENTI PROVINCIA DI RIETI FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO. L'utilizzazione dei finanziamenti ha consentito ai vari enti l'acquisto di attrezzature da fornire ai cittadini (contenitori, mastelli, sacchetti, compostiere domestiche), la copertura economica di parte dell'extra costo relativo al nuovo servizio, il pagamento di spese in conto capitale per la realizzazione di ecocentri, acquisto container, automezzi per la raccolta differenziata.

|   | ENTE PARTECIPANTE                                | N. COMUNI | ABITANTI COINVOLTI | N. COMUNI SERVIZIO AVVIATO O POTENZ. | ABITANTI comuni che hanno avviato o potenziato "porta a porta" | N. ecocentri realizzati a livello comunale o intercomunale | N. COMUNI che hanno progettato ecocentri e sono in fase di avvio del servizio | TIPOLOGIA A/B | AVVIO DEL SERVIZIO   | % RD RAGGIUNTA | Comuni con COMPOSTAGGIO DOMESTICO |
|---|--|-----------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
| 1 | COMUNE DI CITTADUCALE                            | 1         | 7.018              |                                      |  |  | 1   | A             | Approvato progetto ecocentro. Effettuata gara appalto a breve stipula contratto.   |                |                                   |
| 2 | COMUNE DI CONTIGLIANO                            | 1         | 3.676              | 1                                    | 3.676  | 1  |   | A             | Avviato il servizio a Febbraio 2013 su tutto il territorio comunale. Ottimo funzionamento dell'ecocentro intercomunale     | 61%            | 1                                 |
| 3 | COMUNE DI AMATRICE                               | 1         | 2.727              | 1                                    | 2.727  | 1  |   | A             | L'ecocentro è stato realizzato in comune di Accumoli e la RD ha lo stesso gestore. Servizio avviato a gennaio 2014         | 47%            | 1                                 |
| 4 | UNIONE DEI COMUNI NOVA SABINA <sup>1</sup>       | 10        | 5.126              | 10                                   | 5.126  | 1  |   | A             | Avviata la RD usufruisce dell'ecocentro intercomunale di Montasola.  | 53%            | 10                                |
| 5 | UNIONE COMUNI BASSA SABINA <sup>2</sup>          | 6         | 19.010             | 6                                    | 19.010   | 1  |   | A             | Ha avviato la RD dall'estate 2014. A settembre ha raggiunto il 73%. Conclusi i lavori all'ecocentro di Stimigliano.        | 73%            |                                   |
| 7 | COMUNITA' MONTANA ZONA V MONTEPIANO <sup>3</sup> | 4         | 4.050              |                                      |  |  |   | A             | Progetto da rivedere. Difficoltà operative.  |                |                                   |
| 8 | UNIONE VALLE DELL'OLIO <sup>4</sup>              | 6         | 4.875              | 6                                    | 4.875  | 2  |   | B             | Avviato il servizio nel 2012 usufruisce di due ecocentri all'interno dell'unione: Monteleone Sabino e Castelnuovo di Farfa | 52%            | 6                                 |
| 9 | COMUNE DI LEONESSA                               | 1         | 2.590              |                                      |  | 1  |   | A             | Ha realizzato l'ecocentro e si appresta ad avviare la RD   |                | 1                                 |

Resoconto Monitoraggio Bando 2011 -ott2014

|    | ENTE PARTECIPANTE                               | N. COMUNI | ABITANTI COINVOLTI | N. COMUNI SERVIZIO AVVIATO O POTENZ. | ABITANTI comuni che hanno avviato o potenziato "porta a porta" | N. ecocentri realizzati a livello comunale o intercomunale | N. COMUNI che hanno progettato ecocentri e sono in fase di avvio del servizio | TIPOLOGIA A/B | AVVIO DEL SERVIZIO  | % RD RAGGIUNTA | Comuni con COMPOSTAGGIO DOMESTICO |
|----|---|-----------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|---------------|---|----------------|-----------------------------------|
| 10 | COMUNE DI RIETI                                 | 1         | 24.100             | 1                                    | 24.100   | 1  |   | B             | Con il contributo ha potenziato il servizio di RD nei quartieri Regina Pacis e Piazza Tevere. Il comune ha stimato un valore massimo di RD pari al 63%.   | 55%            |                                   |
| 11 | COMUNE DI RIVODUTRI (CAPOFILA)                  | 2         | 2.048              |                                      |  |  | 2   | A             | Ha in corso l'aggiudicazione per la realizzazione delle due mini isole ecologiche   |                |                                   |
| 12 | UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA SABINA <sup>5</sup> | 4         | 7.345              |                                      |  |  |   | A             | Da settembre 2014 ha avviato il servizio in alcune zone, in cui sono state consegnate le attrezzature. Terminati i lavori nell'ecocentro intercomunale di Osteria Nuova completo di attrezzature. |                |                                   |
| 13 | COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA(CAPOFILA)        | 3         | 2.282              | 3                                    | 2.282  | 1  |   | A             | Avvio del servizio ottobre 2013. Realizzato ecocentro loc. Poinitti. Coinvolgimento positivo dei cittadini.   | 56%            | 3                                 |
| 14 | COMUNE DI BORGOROSE                             | 1         | 3.676              | 1                                    | 3.676  | 1  |   | A             | Avviato nel 2013 a partire dai centri maggiori e poi alle altre zone del territorio. Servizio in miglioramento.   | 40%            |                                   |
| 15 | COMUNE DI MAGLIANO IN SABINA                    | 1         | 3.892              | 1                                    | 3.892  | 1  |   | B             | Esteso il servizio nel 2012 svolto con dovizia dall'Azienda Municipalizzata Servizi. Ha raggiunto un max del 63% RD.  | 56%            | 1                                 |
| 16 | COMUNITA'MONTANA ZONA VIII TURANO <sup>6</sup>  | 11        | 4.468              |                                      |  |  |   | A             | Procedure in corso bando affidamento servizio RD. Problemi localizzazione area IE.  |                |                                   |

Resoconto Monitoraggio Bando 2011 -ott2014

| ENTE PARTECIPANTE | N. COMUNI | ABITANTI COINVOLTI | N. COMUNI SERVIZIO AVVIATO O POTENZ. | ABITANTI comuni che hanno avviato o potenziato "porta a porta" | N. ecocentri realizzati a livello comunale o intercomunale | N. COMUNI che hanno progettato ecocentri e sono in fase di avvio del servizio | TIPLOGIA A/B | AVVIO DEL SERVIZIO   | % RD RAGGIUNTA | Comuni con COMPOSTAGGIO DOMESTICO |
|-------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------|--|----------------|-----------------------------------|
| <b>TOTALE</b>     | <b>53</b> | <b>96.883</b>      | <b>30</b>                            | <b>69.364</b>  | <b>12</b>  | <b>3</b>  |              | <i>Percentuale media di RD nei 9 raggruppamenti (totale 30 comuni) che hanno avviato la RD</i> | 55%            | 23                                |

1 Casperia, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina e Unione dei Comuni Val D'AIA (Configni, Cottanello, Montasola, Vacone)

2 Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina, Forano, Cantalupo in Sabina, Tarano, Stimigliano

3 Cantalice, Morro Reatino, Colli sul Velino, Labro


4 Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo, Toffia, Pozzaglia

5 Casapota, Poggio Moiano, Orvinio, Scandriglia

6 Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Longone Sabino, Nespolo, Paganico Sabino, Rocca Sinibalda, Turania

A= PROGETTO DI AVVIO SERVIZIO RD

B= PROGETTO DI AMPLIAMENTO

 ecocentri intercomunali finanziati e realizzati dalla Provincia di Rieti